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	Mjesec projekt
	Datum
	Aktivnost 
	Implementaciona Org
	Konsultant/ Trener

	
	2006

	
	
	

	1.
	Decembar
	Pripremna posjeta BiH 
	European Dialogue

	

	
	
	Planiranje projekta i priprema
	European Dialogue & ORC Tuzla
	

	
	2007

	
	
	

	2.
	Januar
	Početak analize u ciljnim zajednicama
	Lokalni koordinatori
	

	3. 
	Februar
	Kompletiranje analize potreba iz tri ciljne zajednice.
	Lokalni koordinatori + ORC Tuzla podrška 
	

	
	
	Trodnevni projektni Start-up sastanak u Tuzli
	FSav projektni tim
	Rajinder Sophal

	
	
	Podnošenje početnog izvještaja 28/02/06 
	European Dialogue i ORC Tuzla
	n/a

	
	
	Sastanak upoznavanja zajednica
	Lokalni koordinatori
	n/a

	4. 
	Mart
	22-23: Follow-up sastanak sa lokalnim koordinatorima i partnerima za razvijanje projektnih akcionih planova
	ORC Tuzla + drugi po potrebi
	Rajinder Sophal

	
	
	26: Intervjui za Projektnog oficira za vezu
	European Dialogue, ORC Tuzla + 1 dodatni
	

	5.
	April
	Ekspertni pristup u NAP nacrtni proces – tekuće…
	European Dialogue, NPO
	

	
	
	Radionica osposobljavanja Roma Banja Luka
	ORC Tuzla, Banja Luka Lokalni koordinator i NLO
	Treba biti potvrđeno

	6.
	Maj
	Radionica osposobljavanja Roma Tuzla
	ORC Tuzla, Lokalni koordinatori i NLO
	Treba biti potvrđeno

	7.
	Juni
	Radionica osposobljavanja Roma Sarajevo
	ORC Tuzla, Lokalni koordinator Tuzla i NLO
	Treba biti potvrđeno

	8.
	Juli
	Okrugli stol lokalnog zagovaranja Tuzla
	ORC Tuzla, Lokalni koordinator Sarajevo i NLO
	Treba biti potvrđeno

	
	
	Nacionalni akcioni plan (NAP) Javni skup u Banja Luci 
	ORC Tuzla, Lokalni koordinatori i NLO
	Treba biti potvrđeno

	9. 
	Avgust
	Okrugli stol lokalnog zagovaranja Sarajevo
	ORC Tuzla, Banja Luka Lokalni koordinatori i NO
	Treba biti potvrđeno

	
	
	Nacionalni akcioni plan (NAP) Javni skup u Tuzli
	ORC Tuzla, Lokalni koordinatori, NPO i NLO
	Treba biti potvrđeno

	10. 
	Septembar


	Okrugli stol lokalnog zagovaranja Sarajevo
	ORC Tuzla, Lokalni koordinator Tuzla i NLO
	Treba biti potvrđeno

	
	
	Nacionalni akcioni plan (NAP) Javni skup u Banjaluci
	ORC Tuzla, Lokalni koordinatori, NPO i NLO
	Treba biti potvrđeno

	
	
	Prezentacija rezultata Javnih skupova timovima za nacrt NAP-a
	ORC Tuzla i NLO
	Treba biti potvrđeno

	11.
	Oktobar


	Razvoj komunikacione strategije & materijala sa Romskim vijećem – tekući dvmt materijala 
	European Dialogue, Romsko vijeće
	Treba biti potvrđeno

	12.
	Novembar
	Podnošenje aplikacija za mikrograntove od strane Romskih zajednica
	European Dialogue, ORC  Tuzla, Lokalni koordinatori
	Treba biti potvrđeno

	Godina 2 – Semestar 3 & 4
	
	

	13.
	Decembar
	Dodjeljivanje mikrograntova – Start-up sastanak za Mikrograntove
	
	

	
	2008


	
	
	

	14.
	Januar
	Javni skup za pokretanje razvoja lokalnog akcionog plana u Tuzli
	ORC Tuzla + NPO + NLO
	Treba biti potvrđeno

	15.
	Februar
	Javni skup za pokretanje razvoja lokalnog akcionog plana u Sarajevu
	ORC Tuzla + NPO + NLO
	Treba biti potvrđeno

	
	
	Lokalne vlasti NAP konferencija  Banja Luka
	ORC Tuzla + NPO + NLO
	

	16.
	Mart
	Sastanak podrške za mikro-grantove
	Lokalni koordinatori i mikrogrant korisnici
	

	
	
	Lokalne vlasti NAP konferencija  Sarajevo
	ORC Tuzla + NPO + NLO
	

	17.
	April
	Javni skup za pokretanje razvoja lokalnog akcionog plana u Banja Luci
	ORC Tuzla + NPO + NLO
	Treba biti potvrđeno

	
	
	Lokalne vlasti NAP konferencija Tuzla
	ORC Tuzla + NPO + NLO
	

	18.
	Maj
	Regionalna studijska posjeta
	ORC Tuzla, Lokalni koordinatori i učesnici
	Treba biti potvrđeno

	19.
	Juni
	Mikrogrant Evaluacioni sastanak
	Lokalni koordinatori i mikrogrant korisnici
	

	20.
	Juli
	
	
	

	21.
	Avgust
	Studijska posjeta UK
	European Dialogue + učesnici
	Treba biti potvrđeno

	22.
	Septembar
	
	
	

	23.
	Oktobar
	Press konferencija
	ORC Tuzla
	Treba biti potvrđeno

	24.
	Novembar
	Finalna konferencija
	European Dialogue, ORC Tuzla 
	Treba biti potvrđeno

	
	
	Finalno izvještavanje
	European Dialogue, ORC Tuzla + dodaci projektnog tima
	

	
	
	KRAJ PROJEKTA

	
	


